

現場だより

【第4号】

ひとつひとつ心を込めた復興支援

工事
現況写真



切土④は吹付砕工の後、砕内の植生工も終わりました。吹付砕工は、これで全て完了です。

盆明けは8月18日から作業を再開しております。暑さが続いておりますが安全第一で作業を進めますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事概要

工事名	R6能越道穴水道路復旧その2工事
発注者	国土交通省 北陸地方整備局 能登復興事務所
施工者	鹿島・吉光・能登地域維持型建設共同企業体
工事場所	石川県鳳珠郡穴水町川島地先～石川県鳳珠郡穴水町天神谷地先
工期	2024年11月14日～2026年3月31日（503日、約17か月）

工事現況

Aランプ	土砂掘削・補強土壁取り壊し、排水工を実施中
切土③	鉄筋挿入工を実施中
切土④	鋼管杭工の足場組立中

【募集情報】

- ・現在、人材、資機材の募集はございません。

【現場ホームページ】

- ・現場ホームページを公開しています。
過去の現場だよりはこちら (<https://www.anamizu-road2.jp/>)

【発行元】

2025年8月発行

鹿島・吉光・能登地域維持型建設共同企業体
能越道穴水道路復旧その2JV工事事務所
〒927-0026 石川県鳳珠郡穴水町大町チ24-4
TEL：0768-23-4841 FAX：0768-23-4842